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	0.1 Projekt
	Projektets namn

	0.2 Rapportperioden
	Ange datum för denna rapportperiods början och slut

Sätt in datumen i sidfoten också.


	1.1 Diarienummer
	Diarienummer Interreg är det diarienummer som anges i Interreg Kvarken-MittSkandias finansieringsbeslut. I de övriga rutorna kan anges eventuella andra myndigheters diarienummer för projektet förutsatt att myndigheten godkänner lägesrapportens utformning

Sätt in diarienumret i sidfoten också.

	1.2 Projektägare
	Projektägarens namn

	1.3 Rapportansvarig
	Kontaktperson för lägesrapporten

	1.4 e-postadress, telefonnummer
	Kontaktpersonens e-postadress och telefonnummer

	1.5 Övriga hänvisningar
	Här kan man lägga in övriga hänvisningar som medfinansiärer ev. förutsätter


	Sammanfattning av lägesrapporten

	
	Beskriv kort huvuddragen i lägesrapporten. Här kan också skrivas eventuella kommentarer till lägesrapporten.


	Verksamhet under rapportperioden

	3.1 Verksamhet under rapportperioden
	Ge en kort sammanfattning av de viktigaste händelserna under rapportperioden

	3.2 Förändringar i projektets verksamhet och ekonomi under rapportperioden
	Beskriv förändringar i verksamhet och/eller ekonomi under denna rapportperiod

	3.3 Personalförändringar under rapportperioden
	Beskriv personförändringar beträffande projektledare och behörig rekvisitionsansvarig under denna rapportperiod

	3.4 Informationsinsatser under rapportperioden
	Beskriv informationsinsatser för målgrupperna eller för allmänheten under denna rapportperiod

	3.5 Nya erfarenheter under rapportperioden
	Beskriv nya projekterfarenheter under rapportperioden (positiva och negativa)


	Verksamhet sedan projektets start

	4.1 Sammanfattning av projektets verksamhet 
	Ge en sammanfattning av vad som har gjort i projektet sedan starten – jämför med beslutsdokument och projektbeskrivning. (Framskrider projektet, fungerar aktiviteterna, märks effekter?) 

	4.2 Avvikelser och förändringar av verksamheten järmfört med den ursprungliga projektbeskrivningen 
	Beskriv avvikelser och förändingar av betydelse i verksamhet jämfört med den projektbeskrivning som lämnades in vi projektets start

	4.3 Projektets framskridande
	Ange hur projektet förverkligats jämfört med aktivitetsplanen

Fyll i aktiviteterna som finns upptagna i ert Interregbeslut. Ange även de hittillsvarande kostnaderna för ifrågavarande aktivitet. 

Lägg till rader vid behov.

· Aktivitet

· Förverkli​gandegrad, andel i % av hela aktiviteten
· Kommentarer (t ex: ej påbörjad, pågår, försenad, avslutad etc.)

	4.4 Effekterna av aktiviteterna
	Beskriv hur projektledningen värderar effekterna av projektets aktiviteter under rapporteringsperioden

	4.5 Avvikelser från den ursprungliga tidsplanen
	Beskriv och kommentera eventuella avvikelser från den tidsplan som lämnades in vi projektets start

	4.6 Upparbetade kostnader
	Ange de kostnader som upparbetats i projektet hittills

Anges separat för EUs medlemsländer (Finland och Sverige tillsammans) och Norge.

	4.7 Ekonomiska avvikelser och förändringar, jämfört med den ursprungliga budget
	Beskriv ekonomiska avvikelser och förändringar under jämfört med den budget som lämnades in vi projektets start

	4.8 Förverkligande av projektets gränsöverskridande syfte
	Beskriv vad som genomförts som förverkligar projektets gränsöverskridande syfte

	4.9 Projektarbetets fördelning mellan länderna
	Beskriv hur projektarbetet har fördelats mellan länderna

	4.10 Indikatorsuppföljning


	Generella indikatorer

Åtgärdsspecifika indikatorer 

Arbetstillfällena anges utöver i projektet anställdas insatser som anges i punkt 4.13.
Startvärde enligt senaste Interregbeslut

Förändring enligt beslutet

Hittills uppnått under projektet sedan projektets start

	4.11 Behov att justera indikatorerna
	Beskriv ev. behov att justera indikatorerna i senaste Interregbeslut

	4.12 Övriga resultat
	Beskriv övriga resultat, utöver de som indikatorerna mäter,  av projektets verksamhet under rapporteringsperioden

	4.13 Anställda
	Anställda av projektägaren under rapporteringsperioden.

Lägg till rader vid behov.

Den anställdas namn

Arbetsuppgift under rapporteringsperioden

Anställningstid (från-till) under projektet

Anställning i projektet om den är mindre än fulltid (% av fulltid)

	4.14 Upphandling
	Beskriv vilka varor eller tjänster har upphandlats 

	4.15 Miljöaspekten 
	Beskriv hur miljöaspekten har integrerats i projektarbetet under rapporteringsperioden

	4.16 Jämställdhetsaspekten 
	Beskriv hur jämställdhetsaspekten har integrerats i projektarbetet under rapporteringsperioden

	4.17 EU:s logotyp
	Ange om EU:s logotyp har använts på informationsmaterialet

Projektet skall offentliggöra att det delfinansieras av Europeiska unionen. Till rekvisitionen bifogas orginal eller kopior av trycksaker, annonser och liknande som producerats under rapporteringsperioden.

	4.18 Övrigt
	Här kan man anteckna andra kommentarer eller lämna uppgifter som någon medfinansiär förutsätter.
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